



# Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

## INFORME DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

**Período:** Enero – Marzo 2026 (Primer Trimestre)

El presente informe tiene como finalidad evaluar el nivel de avance de los proyectos contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) para el año 2026, destacando las acciones ejecutadas durante el primer trimestre, así como su contribución al fortalecimiento de la gestión municipal y el desarrollo territorial sostenible.

Durante este período, el Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal ha priorizado iniciativas orientadas a la transparencia institucional, fortalecimiento de capacidades del talento humano, infraestructura urbana, seguridad ciudadana y desarrollo social, en coherencia con los ejes estratégicos definidos en el PMD.

### 1. AVANCE DE PROYECTOS – COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO

Durante el primer trimestre 2026 se han iniciado múltiples proyectos orientados al fortalecimiento institucional:

#### EJE 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

No.	Proyecto	Duración	% Avance	Observación
1	Fortalecer la participación del Comité de Veeduría Local (Reuniones trimestrales)	1 año	100%	Cumplido mediante reunión trimestrales del comité (seguimiento PPM)
2	Capacitación sobre Relaciones Interpersonales para la gestión municipal eficiente.	6 meses	10%	Fase inicial orientada a identificación del facilitador y planificación de las capacitaciones.
3	Capacitación sobre Ética laboral y personal al servidor público	1 año	10%	En fase inicial de organización y planificación logística.
4	Capacitación sobre "Leyes de Gobernanza en la Gestión Municipal"	1 año	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en el período evaluado.
5	Programa de establecimiento de nuevos arbitrios municipales	1 año	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en el período evaluado.
6	Seguridad ciudadana y convivencia Programa de concienciación sobre seguridad Ciudadana y convivencia pacífica	1 año	10%	Inicio de acciones de sensibilización en seguridad ciudadana y convivencia pacífica.
7	Programa de concienciación contra la violencia de género e intra familiar	1 año	25%	Ejecución inicial mediante articulación interinstitucional a través de la Mesa de Género.



# Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

## EJE 2: INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

No.	Proyecto	Duración	% Avance	Observación
8	Establecer un cronograma de rutas y frecuencias de la recogida de desechos sólidos del municipio.	6 meses	100%	Sistema en ejecución continua, con rutas y frecuencias establecidas por territorio.
9	Programa de reconstrucción de las aceras y contenes del polígono central	6 meses	60%	Incluye: (1) Badenes en calle Los Maestros (100% finalizado), (2) Aceras y contenes en calle General Leger (2% en proceso), (3) Tramo Manuel María Seijas, Los Nova (97% en proceso), (4) Sector Centro de la Ciudad (100% finalizado), (5) Pueblo Nuevo frente Loyola (0% pendiente). Ejecución mixta.
10	Construcción de aceras y contenes en el área verde, Padre Julio Cicero	6 meses	10%	Proyecto en fase inicial; en proceso de inicio de ejecución física.
11	Señalización horizontal de Avenidas y calles, polígono central	6 meses	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en el período evaluado.
12	Señalización vertical de Avenidas y calles, polígono central	6 meses	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en el período evaluado.
13	Construcción de Badenes en diversas del Municipio de San Cristóbal	6 meses	50%	Incluye: (1) Badenes en sector Doña Chucha (100% finalizado), (2) Badenes en C/ Anacaona esq. Restauración (0% pendiente). Ejecución parcial, dos badenes en la calle los maestro armando nivar sector los Novas, 1 en la avenida constitución y 1 en la urbanización estrella.
14	Elaboración y Aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial	5 meses	70%	Avance significativo en la fase de formulación, incluyendo levantamiento técnico y socialización preliminar.
15	Realizar mantenimiento de 6 puentes del Municipio de san Cristóbal.	6 meses	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en el período evaluado.
16	Terminación cancha Deportiva en Los Molinas	6 meses	75%	Obra en ejecución con alto nivel de avance físico.
17	Construcción del parque de Canastica	6 meses	0%	Proyecto programado para ejecución en segundo semestre vía Presupuesto Participativo Municipal; primera etapa no iniciada.
18	Aporte en construcción de la Iglesia Santa Rita	6 meses	10%	Proyecto en fase inicial de ejecución.



# Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

19	Remozamiento del taller de mecánica del AMSC.	6 meses	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en este trimestre; sin avance físico.
----	---	---------	----	--

## EJE 2: MOVILIDAD Y CULTURA

No.	Proyecto	Duración	% Avance	Observación
20	Aplicar penalización a edificaciones sin parqueos.	1 año	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en este trimestre; sin avance físico.
21	Consolidación del Carnaval Popular de San Cristóbal.	2 años	100%	Proyecto ejecutado conforme a lo planificado, evidenciando el fortalecimiento de las redes fortaleciendo la articulación cultural y la participación comunitaria.
22	Recuperación de las Fiestas Patronales.	3 meses	30%	En fase de organización y planificación de actividades.

## EJE 3: DESARROLLO ECONÓMICO

No.	Proyecto	Duración	% Avance	Observación
23	Programa de Fomento de emprendimientos comunitarios y emprendimientos familiares.	6 meses	0%	Proyecto no ejecutado durante el período evaluado.

## EJE 4: MEDIO AMBIENTE Y RIESGO

No.	Proyecto	Duración	% Avance	Observación
24	Creación de comisión para evaluación y reubicación de más de 550 familias que viven en las cercanías de ríos y cañadas del Municipio y sus Distritos.	6 meses	0%	Proyecto no ejecutado durante el período evaluado.

## 2. ANÁLISIS GENERAL DEL AVANCE DEL TRIMESTRE

Durante el primer trimestre de 2026, el PMD evidencia una fase inicial de implementación, caracterizada por el inicio de proyectos estratégicos, avances significativos en infraestructura y la ejecución de acciones puntuales en fortalecimiento institucional.

Se observa una adecuada distribución de iniciativas en los ejes estratégicos, con predominio de actividades de planificación, organización y ejecución parcial, lo que refleja un proceso progresivo hacia el cumplimiento de las metas establecidas.



# Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

## 4. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA

El Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal presenta un avance progresivo en la implementación del Plan Municipal de Desarrollo 2026, destacándose la ejecución de proyectos clave y el inicio de iniciativas estructurales.

No obstante, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y articulación interinstitucional, a fin de garantizar una ejecución eficiente y sostenida que permita traducir la planificación en resultados tangibles para la ciudadanía.

**Lic. Dionisio De la Rosa**

Alcalde, Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal

