

# Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

San Cristóbal, Rep. Dom.-  
27 de abril del 2021.-

DPT-No. 0065-2021

A : Lic. José Bienvenido Montas Domínguez,  
Alcalde Municipal, AMSC. -

Asunto : Informe de Presupuesto Participativo.

Anexo : Informe relativo al nivel de ejecución del Primer Trimestre  
Obras del Presupuesto Participativo 2021.

Honorable Señor Alcalde:

Cortésmente, les estamos remitiendo el Informe relativo al primer Trimestre de ejecución de las obras del **Presupuesto Participativo del año 2021**. A los fines de su conocimiento.


Atentamente,

Danilo Báez Guillén  
Director de Planificación y Desarrollo



Copia

Ing. Luis Mariano Pérez  
Director de Obras Públicas





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL  
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Listado de Obras Presupuesto Participativo 2021

Período de Ejecución del 1er Trimestre

ítem	No.Contrato	Descripción	Contratista	Estatus	Observación
1	-	Canalización de cañadas de Oscar, Sector 5 de abril.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
2	-	Construcción de Parque recreativo, Sector sal si puedes Colina Hermosa.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
3	-	Construcción de Verja Perimental en Sector Los Molinas.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
4	-	Construcción de Aceras y Contenes Sector El Brisal Sabana Toro.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
5	-	Construcción de Centro Multiusos Aníbal Montaña Sector El Pomier.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
6	-	Construcción de Centro Comunal en el Sector Los Nova.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
7	-	Construcción de Centro Comunal en Sector Villa Progreso. III	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
8	-	Drenaje Pluvial Madre Vieja Sur, Sector La Piña.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
9	-	Acondicionamiento de terreno para Construcción de Parque Pozo Prieto. (La Panadería).	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
10	-	Presupuesto Construcción de Alcantarillas Sector Yamilet II.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
11	-	Drenajes de Aguas Pluviales Estancadas Sector La Suiza.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
12	-	Construcción de Aceras y Contenes Sector La Guandulera.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
13	-	Construcción de Aceras y-Contenes Sector Cambita Uribe.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación

14	-	Saneamiento de Cañada y Construcción Cabezal en paso de Cañada. Sector Canastica.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
15	-	Continuación Canalización de Cañada, (Simón Bolívar).	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
16	-	Construcción de Aceras y Contenes Sector Villa bendición Canastica.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
17	-	Construcción de Aceras, Contenes y badenes Sector Madre Vieja Centro.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
18	-	Construcción de Aceras, Contenes y badenes kilómetro 3 ½.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
19	-	Construcción de Aceras, Contenes y badenes Sector Ercilia Pepín.	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación
20	-	Construcción de pared Perimetral del pley km.5	-	Sin Iniciar	En proceso de Licitación

  
**Danilo Baez**  
 Director de Planificación

