



# Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

## INFORME DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Período: Julio – Septiembre 2025 (Tercer Trimestre)

El presente informe detalla el avance de los proyectos contemplados dentro del Plan Municipal de Desarrollo para el año 2025. Se presentan los niveles de ejecución de cada iniciativa, así como su impacto en la gestión municipal y en la mejora de los servicios a la comunidad durante el periodo julio – septiembre 2025.

La gestión de proyectos municipales es un componente esencial de la administración pública local, asegurando el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Este informe proporciona un análisis del estado de ejecución de los proyectos priorizados, identificando los avances alcanzados y las oportunidades de mejora para fortalecer la planificación y gestión institucional.

| Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025 |                                                                                                 |                                                                                             |          |                      |                  |                 |                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Eje 1 Estado Social Democrático y de Derecho           |                                                                                                 |                                                                                             |          |                      |                  |                 |                      |
| No                                                     | Objetivo                                                                                        | Proyecto                                                                                    | Duración | Costo Estimado (SRD) | Año de Ejecución | Nivel de avance | Porcentaje Ejecución |
| 1                                                      | Fortalecer la transparencia en la administración de la estructura organizativa del Ayuntamiento | Fortalecimiento de la OAI municipal para dar las repuestas en tiempo oportuno y con calidad | 6 meses  | \$ -                 | 2025             | En proceso      | 50%                  |





# *Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal*

*Ciudad de la Constitución de la República*

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

## **Acciones de Mejora**

El avance de los proyectos presenta desafíos significativos, para mejorar la eficiencia en la gestión del Plan Municipal de Desarrollo, presentamos los próximos pasos.

- **Agilizar los procesos administrativos** para la ejecución de los presupuestos.
- **Fortalecer la coordinación interinstitucional**, tanto a nivel municipal como con entidades nacionales, para garantizar el éxito de las iniciativas en curso.

**Lic. Dionicio De la Rosa**

**Alcalde. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal**

