



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Listado de Obras Presupuesto Participativo en Ejecución 2018

No.	NOMBRE OBRAS	SECTOR O COMUNIDAD	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	% EN OBRA
1	Construccion de Aceras y Contenes	Sector la Plena	Prosocon SRL	\$ 1,860,461.84	\$ 372,092.37	\$1,488,369.47	70%
2	Construccion de Aceras y Contenes	Sector Jeringa (Sainagua)	Ing. Guillermo Lara	\$ 1,860,300.83	\$ 1,031,794.02	\$828,506.81	80%
3	Construccion de Aceras y Contenes	Sector Sabana Toro	Ing. Aury Ezequiel Agramonte Zapata	\$ 1,860,056.87	\$ 1,492,538.15	\$367,518.72	80%
4	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Hoyo del Barro(ingenio nuevo)	Ing. Blanca Idalia Colombina Pérez	\$ 1,860,012.85	\$ 1,685,884.01	\$174,128.84	90%
5	Construcción de Aceras y Contenes	Sector la Victorina (najayo arriba)	Grupo Geralma SRL	\$ 2,125,212.32	\$ 425,042.46	\$1,700,169.86	90%
6	Construccion de Aceras, Contenes y Acondicionamiento de Calle	Sector la Guandulera	MCP Constructora SRL	\$ 1,900,005.70	\$ 380,001.13	\$1,520,004.57	90%
7	Construccion de Aceras y Contenes en el Sector Sabana Toro y Construccion de Centro Comunal KM 5	Sabana Toro y KM 5	Ing. Candido Churchul Figuero	\$ 3,325,414.02	\$ 665,082.80	\$2,660,331.22	40%
8	Construccion de Aceras y Contenes	Sector Cañada Honda Calle 6 y 7	Ingenieria Multiple Intrgral MB RCN	\$ 1,900,004.22	\$ 380,000.85	\$1,520,003.37	70%



9	Construccion de Aceras y Contenes	Sector Loma Los Bereguete(Pueblo Nuevo)	HU Ingenieria Avanzada SRL	\$ 1,900,008.00	\$ 380,001.60	\$1,520,006.40	20%
10	Construccion de Aceras y Contenes	Las Palmitas	Pujols Diaz y Asociados Contrataciones y Servicios	\$ 1,900,003.00	\$ 526,615.68	\$1,373,387.32	50%
1	Canalizacion de Cañada	Comunidad Pozo Prieto(Najayo Arriba)	Diversos de la Construccion (Diveco)SRL	\$ 1,900,002.30	\$ 948,640.11	\$951,362.19	70%
12	Construccion de Aceras y Contenes	Sector Santa Lucia de Camba	Pujols Diaz y Asociados Contrataciones y Servicios	\$ 1,900,003.00	\$ 695,491.69	\$1,204,511.31	50%
Total				\$ 24,291,484.95	\$ 8,983,184.88	\$15,308,300.07	

Preparado por:

Ing. Jose Ruiz

Director Obras Públicas Municipales

